



Acta de Constitución del Proyecto

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL INSTITUCIONAL

Director del proyecto:

Ing. Enmanuel Hugo

Dependencia:

Secretaría General

Dirección de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones

Fecha: 01 de abril de 2026

Versión	Fecha	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Motivo:
2.0	01/04/2026	Enmanuel Hugo	María José Zúñiga	Victor Saquicela	Actualización

1. Información del proyecto

1.1 Datos

Unidad Responsable:	Secretaria General / Dirección de Tecnologías de la Información
Nombre del Proyecto:	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL INSTITUCIONAL
Fecha de preparación:	15/01/2025
Patrocinador principal:	Ing. Víctor Saquicela - Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Dra. Verónica Gárate - Secretaria General
Jefe de la Unidad Responsable:	Ing. Víctor Saquicela
Director del proyecto:	Ing. Enmanuel Hugo
Líder Técnico:	Ing. Juan Carlos Gómez
Líder Funcional:	Cpa. Cristina Alcívar

1.2 Lista de Interesados

Matriz de los Interesados		
Nombres y Apellidos	Dependencia	Cargo en la dependencia
PhD. Luis Rodrigo Mendieta Muñoz	Rectorado	Rector
PhD. Carmen Eulalia Calle Palomeque	Vicerrectorado Académico	Vicerrectora Académica
PhD. María de Lourdes Huiracocha Tutiven	Vicerrectorado de Investigación e Innovación	Vicerrectora de Investigación e Innovación
PhD. Luis Eduardo Ayala Guanga	Dirección General de Vinculación con la Sociedad	Director General de Vinculación con la Sociedad

1.3 Niveles de autoridad

Área de autoridad	Rol asignado
Designación de miembros del equipo del proyecto	Patrocinador del proyecto
Gestión de presupuesto y de sus variaciones	Patrocinador del proyecto / Líder del proyecto
Decisiones técnicas	Líder del proyecto Líder Técnico
Resolución de conflictos	Líder del proyecto
Gestión de cambios	Líder del proyecto Líder funcional

1.4 Equipo del Proyecto

Nombres y apellidos	Dependencia/Unidad	Rol en el Proyecto
Víctor Saquicela	Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Patrocinador
Verónica Garate	Secretaria General	Patrocinador
Enmanuel Hugo	Especialista de Arquitectura de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Director del Proyecto
Cristina Alcívar	Unidad de Gestión Documental - Secretaría General	Product Owner
María José Zúñiga	Responsable PMO de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Responsable PMO
Juan Carlos Gómez	Analista de Tecnologías de Información de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Líder Técnico
Equipo de Desarrollo	Analistas de Tecnologías de Información de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Equipo de Desarrollo
Gilson Aguilar	Analista de Procesos de la Dirección de Planificación	Miembro del equipo

2. Justificación del proyecto

En la actualidad, la Universidad no dispone de una normativa interna que regule el Sistema de Gestión de Documentos y Archivos, entendido como un conjunto integrado de procesos, personas, infraestructura física y plataformas tecnológicas que permiten administrar eficientemente la información institucional.

Uno de los principales problemas que busca atender este proyecto es la conservación adecuada de la documentación, y con ello, de la memoria histórica de la Universidad. El riesgo de pérdida de información es alto, ya que los documentos digitales y electrónicos se almacenan de forma descentralizada, sin criterios unificados de organización ni clasificación, y en múltiples repositorios individuales. Esta situación genera dispersión, dificulta el acceso a la información y pone en riesgo su integridad.

La implementación y fortalecimiento de una herramienta informática centralizada permitirá superar estas debilidades, al establecer un sistema único que garantice la organización estructurada de los documentos, facilitando su búsqueda, recuperación y preservación a lo largo del tiempo. Además, asegurará el cumplimiento de la normativa nacional vigente, que en su disposición transitoria tercera exige a las entidades públicas contar con un Sistema Automatizado de Gestión Documental y Archivo.

3. Descripción del proyecto

Implementar un aplicativo para la Gestión documental de la Universidad de Cuenca, que garantice : Autenticidad, Fiabilidad, Integridad, en el cual se puedan integrar las herramientas archivísticas y procesos de correspondencia interna que se encuentran en el sistema "Quipux"

4. Beneficios para la Universidad

Aplicar los procesos, herramientas archivísticas, reglamentos para la gestión de documentos, mediante la implementación de un sistema automatizado, optimizando el almacenamiento, asegurando autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos.

5. Alcance del proyecto

Implementar un aplicativo para la Gestión documental de la Universidad de Cuenca, que garantice : Autenticidad, Fiabilidad, Integridad, en el cual se puedan integrar las herramientas archivísticas y procesos de correspondencia interna que se encuentran en el sistema "Quipux"

6. Exclusiones

1. Digitalización de la documentación.

7. Objetivos del proyecto

Objetivo General	Criterio de éxito
Implementar un aplicativo para la Gestión documental de la Universidad de Cuenca considerando la normativa vigente, asegurando la eficiencia y eficacia en los procesos de gestión documental de la institución.	Aplicativo desplegado y personal capacitado para el uso.
Objetivos Específicos	
Implementar, diseñar y construir un aplicativo robusto y escalable para la gestión integral de documentos, con un repositorio digital centralizado, asegurando la integración y accesibilidad de la información en toda la universidad.	Documentación centralizada, fácil de localizar de acuerdo a la clasificación documental con un diseño intuitivo y que cumpla las normas de seguridad.
Ejecutar una revisión conjunta con las dependencias involucradas en el pilotaje, de las herramientas archivísticas que son indispensables para clasificación de los documentos y archivos	Herramientas archivísticas adaptadas a la realidad institucional e identificación de mejoras en los procesos levantados.
Capacitar al personal de la Universidad de manera técnica y funcional sobre su correcto uso.	Personal capacitado para uso de herramientas archivistas y sistema.

7. Requerimientos

Condiciones o características que debe tener el producto para cumplir con las necesidades, normas, especificaciones, etc.

1. Herramientas archivísticas
2. Documento aprobado de requerimientos del SGD
3. Documento aprobado de requerimientos del Quipux
4. Documento aprobado de actualización del Alfresco

8. Entregables por hitos

1. Documentos de Inicio Acta de Constitución Informe del AS IS Informe del TO BE
2. Documentos de Planificación Levantamiento de requerimientos del SGD Levantamiento de requerimientos del Quipux Actualización de metadatos del Alfresco
3. Documento de Ejecución Minutas de reuniones validadas y aprobadas Aplicativos entregados

9. Premisas y restricciones

9.1 Premisas

Personal para el desarrollo del proyecto, expertos en gestión de los mismos. Personal con conocimiento en gestión documental. Personal de la DTIC para dirigir el proyecto hasta su consecución final. Personal con conocimiento en procesos.
--

9.2 Restricciones

Falta de apoyo para el levantamiento de los procesos; Falta de compromiso de los miembros del proyecto Almacenamiento suficiente y con la tendencia a crecer para garantizar la disponibilidad de la información (documentos)

10. Riesgos iniciales

Riesgo
Aprobación del Reglamento de Gestión de Documentos y Archivo (5)
Falta de procedimientos aprobados en materia de gestión documental (5)
Presupuesto para la continuidad del proyecto (5)
Almacenamiento a futuro (3)
Sistema Quipux no esté alineado a Reglamento Orgánico por procesos de la Universidad. (2)

11. Cronogramas de hitos

Hito	Fecha final
Sistema de Gestión Documental	31/8/26
Inicio	28/7/25
Levantamiento AS IS - SGD	5/2/2025
Diseño TO-BE SGD	17/6/25
Levantamiento de Requerimientos	13/6/25
Pilotaje Archivo de Gestión	19/6/25
Planificación	30/7/25
Retraso en la contratación por inconvenientes administrativos	30/7/2025
Implementación	31/3/26
Desarrollo y actualización de sistemas de gestión documental - Etapa 1	28/11/25
Desarrollo y actualización de sistemas de gestión documental - Etapa 2	30/6/2026
Puesta en producción	31/7/26

12. Presupuesto del proyecto

Matriz de identificación de costos del proyecto 2024		
Componente	Tipo (Corriente/Inversión)	Monto
Contratación de Personal	Corriente	38,768.00
Contratación de Personal	Corriente	34,744.00
Total	Corriente	73,512.00

13. Anexos

1. Historial de Cambios

14. Aprobaciones

 Firmado electrónicamente por: VICTOR HUGO SAQUICELA GALARZA Validar únicamente con FirmaEC ----- Nombre: Víctor Saquicela - Director DTIC Patrocinador del Proyecto	 Firmado electrónicamente por: MARIA VERONICA GARATE DELGADO Validar únicamente con FirmaEC ----- Nombre: Verónica Gárate – Secretaria General Patrocinador del Proyecto
----- Nombre: Enmanuel Hugo - DTIC Director del Proyecto	 Firmado electrónicamente por: CRISTINA PAOLA ALCIVAR ARIZAGA Validar únicamente con FirmaEC ----- Nombre: Cristina Alcívar Líder Funcional